Грфик ТО ПС и СОУЭ 2016г.				1 квартал												2 квартал												3 квартал												4 квартал											
				январь					февраль				март					апрель				май				июнь				июль				август				сентябрь				октябрь				ноябрь				декабрь			
				12	13	14	15	18	1	3	11	15	1	3	11	15	1	5	7	11	11	13	17	19	3	7	9	13	1	5	7	11	11	12	16	17	6	7	8	9	4	5	6	7	7	8	9	10	19	20	21	22
рэу-1	22	Победы (офис)	2 к1																																																	
	29	Советская	22 к1																																																	

Запланированно		техническое обслуживание
		техническое обслуживание совместно с комплексной проверкой работоспособности
Выполнено		техническое обслуживание
		техническое обслуживание совместно с комплексной проверкой работоспособности
Выполнено частично		техническое обслуживание без комплексной проверки
Не выполнено		