

**График производства текущего ремонта мест общего пользования ООО "УК "РЭУ №1-САДОВЫЙ" на 2019г.**

| № п/п | Адрес           |          | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|-------|-----------------|----------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| 1     | Гагарина        | 12       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 2     | Гагарина        | 22       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 3     | Гагарина        | 24       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 4     | Гагарина        | 26       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 5     | Гагарина        | 28       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 6     | Гагарина        | 30       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 7     | Гагарина        | 34       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 8     | Гагарина        | 25       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 9     | <b>Гагарина</b> | <b>2</b> |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 10    | Головашкина     | 5        |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 11    | Головашкина     | 8        |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 12    | Некрасова       | 2        |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 13    | Некрасова       | 18       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 14    | Некрасова       | 20       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 15    | Некрасова       | 26       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 16    | Победы          | 2        |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 17    | <b>Мира</b>     | <b>2</b> |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 18    | Мира            | 12       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 19    | Мира            | 37       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 20    | Мира            | 55       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 21    | Советская       | 10       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 22    | Советская       | 12       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 23    | Советская       | 16       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 24    | Советская       | 18       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 25    | Советская       | 21       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 26    | Советская       | 31       |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| 27    | Парковая        | 8        |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |

Примечание:

По всем строениям необходимо выполнить текущий ремонт конструктивных элементов МОП с обязательным выполнением следующих видов работ:

1. ремонт или замену почтовых ящиков;
2. устранить дефекты металлических ограждений;
3. ремонт входных групп;

4. ремонт оконных рам;
5. монтаж или ремонт осветительных приборов;
6. ремонт мусоропровода и мусороприемных клапанов;
7. ремонт полов (выбоин) цементной стяжкой;
8. подготовка под окраску стен, потолков, оконных и дверных блоков;
9. окраска стен, потолков, оконных и дверных блоков;
10. восстановить технические надписи (нумерация этажей, электрощитов и пр.).

