

Приложение 1
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «УК «РЭУ №1-САДОВЫЙ»
С.А. Шаров
«__» _____ 20__ г.

График производства текущего ремонта мест общего пользования ООО "УК "РЭУ №1-САДОВЫЙ" на 2020г.

№ п/п	Адрес		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	этаж	под	S моп
1	Гагарина	2													5	4	285,60
2	Гагарина	7													4	3	145,70
3	Гагарина	23													5	4	346,50
4	Головашкина	12													9	4	710,00
5	Некрасова	6													12	1	596,00
6	Некрасова	12													9	2	574,10
7	Мира	2													5	8	525,80
8	Мира	25/21													4	4	338,00
9	Мира	39													5	4	345,20
10	Садовый	6													9	3	860,20
11	Советская	7													5	6	445,80
12	Советская	9													5	6	469,20
13	Советская	17													5	4	339,60
14	Советская	20а													5	4	368,80
15	Советская	24													5	4	357,10
16	Транспортный	10													3	3	180,60
17	Транспортный	12													3	2	125,70
18	Транспортный	14													3	3	143,70

Примечание:

По всем строениям необходимо выполнить текущий ремонт конструктивных элементов МОП с обязательным выполнением следующих видов работ:

1. ремонт или замену почтовых ящиков;
2. устранить дефекты металлических ограждений;
3. ремонт входных групп;
4. ремонт оконных рам;
5. монтаж или ремонт осветительных приборов;
6. ремонт мусоропровода и мусороприемных клапанов;
7. ремонт полов (выбоин) цементной стяжкой;
8. подготовка под окраску стен, потолков, оконных и дверных блоков;
9. окраска стен, потолков, оконных и дверных блоков;
10. восстановить технические надписи (нумерация этажей, электрощитов и пр.).