

Приложение 1  
«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «УК «РЭУ №1-Садовый»  
Н.Н.Корнеева  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**График производства текущего ремонта мест общего пользования ООО "УК "РЭУ №1-Садовый" на 2017г.**

№ п/п	Адрес		подъезды	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Советская	25	4	выполнено											
2	Гагарина	11	3	выполнено											
3	Гагарина	15	3	выполнено											
4	Гагарина	17а	4		выполнено										
5	Гагарина	3	3		выполнено										
6	Гагарина	10	3			выполнено									
7	Некрасова	4	1					выполнено							
8	Некрасова	16	5					выполнено							
9	Мира	9	4											выполнено	
10	Мира	4	4											выполнено	
11	Мира	45	6					выполнено							
12	Мира	47	6					выполнено							
13	Мира	51	3						выполнено						
14	Мира	57	2										в работе		
15	Гагарина	17	2								выполнено				
16	Садовый	3	6							выполнено					
17	Советская	8	4												выполнено
18	Советская	11	4											выполнено	
19	Советская	13	4										выполнено		
20	Советская	15	8				выполнено								
21	Советская	35	4												выполнено

Примечание:

По всем строениям необходимо выполнить текущий ремонт конструктивных элементов МОП с обязательным выполнением следующих видов работ:

1. ремонт или замену почтовых ящиков;
2. устранить дефекты металлических ограждений;
3. ремонт входных групп;
4. ремонт оконных рам;
5. монтаж или ремонт осветительных приборов;
6. ремонт мусоропровода и мусороприемных клапанов;
7. ремонт полов (выбоин) цементной стяжкой;

8. подготовка под окраску стен, потолков, оконных и дверных блоков;
9. окраска стен, потолков, оконных и дверных блоков;
10. восстановить технические надписи (нумерация этажей, электрощитов и пр.).